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Punkt 69: Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

82.20.00-P00-3-19

Kommunikation
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X X X

Øvrige sagsbehandlere: John Lund, Bo U. Bertelsen

Resume
I forbindelse med budgetforliget for 2019 er det besluttet, at der skal opføres en Ny Herningsholmskolen.

Projektet er klar til igangsætning som planlagt i investeringsoversigten, og samtidig planlægges udsendt i EU-udbud
prækvalifikation den 24. august 2021 efter behandling i relevante fagudvalg og Byrådet. Der ansøges derfor om
igangsætning af opførelse af en ny Herningsholmskolen til delvis erstatning for den nuværende skole i henhold til det
foreløbige byggeprogram.

Sagsfremstilling
Projektet indebærer etablering af en ny 3-sporet skole som delvis erstatning for den eksisterende Herningsholmskole med
afsæt i en kompakt skole i flere etager i størrelse og med en beliggenhed, der fremgår af den lokalplan (endelig vedtaget i
Byrådet d. 10. november 2020 pkt. 220).

Skolen er overordnet organiseret med afsæt i det pædagogiske program, der er endelig godkendt i Byrådet d. 15.
december 2020 pkt. 239.

Den eksisterende idrætshal og bygninger til indskolingshus bevares. Derudover nybygges ca. 9.600 m2. Skolen skal
bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almen- og specialområdet. Skolen tænkes organiseret i tre dele –
indskoling, mellemtrin og udskoling med hver deres pædagogiske måde at organisere sig på. Indretningen skal derfor
være fleksibel, så den kan rumme forskellige pædagogiske tiltag, herunder specialpædagogiske tiltag og vekslende
gruppestørrelser.

Faglighed og fællesskab skal være de bærende søjler i arbejdet med rumdisponering og arealbehov. Rum og rammer skal
gøre læring lettere, skabe rammerne om fællesskaber og give mulighed for at tilgodese den enkelte elev.
Der indrettes faglaboratorier til teoretisk viden og værksteder til praktisk forståelse, således teori, proces og produktion
går hånd i hånd og bliver en integreret del af undervisningen på alle alderstrin. Det forudsættes, at den eksisterende hal
med omklædning samt indskolingsbygning integreres i det nye byggeri – i hvilket omfang resten af den eksisterende skole
integreres eller nedrives, er op til de bydende. Hvis dele af skolen integreres i et nyt projekt, skal der indregnes
erstatningsarealer, således skolen kan fungere under byggeriet.

Foruden det beskrevne forslår administrationen følgende optioner:

Alternativ energi til eksisterende bygninger
Godkendte bæredygtige materialer (Eksempelvis har Svanemærket krav til materialer, til byggeproces og
energiforbruget. De fleste materialer i byggeriet bliver vurderet og godkendt af Miljømærkning Danmark – lige fra
gulvet til fugemassen. En stor del af træet skal f.eks. stamme fra bæredygtigt skovbrug, og byggematerialerne må
ikke indeholde en lang række kendte miljø- eller sundhedsskadelige stoffer. I selve byggeprocessen kræver det
eksempelvis, at affaldet skal kildesorteres på byggepladsen, sådan så det bliver muligt at genanvende det)
Elektronisk låsesystem på alle døre
Kunststofbane

Disse vil blive særskilt beskrevet og efterfølgende prissat af de bydende.

Målet er at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel - og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler
og udearealer. Det har samtidig været naturligt at inddrage FN's Verdensmål i rammesætningen af projektet.

https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=10-11-2020/Dagsorden(ID2130)/dagsorden.xml#agenda220EndeligvedtagelseaflokalplanforHerningsholmskolenpSjllandsgadeiHerning
https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=15-12-2020/Dagsorden(ID2131)/dagsorden.xml#agenda239GodkendelseafprogramoplgfornyHerningsholmskolen
https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=15-12-2020/Dagsorden(ID2131)/dagsorden.xml#agenda239GodkendelseafprogramoplgfornyHerningsholmskolen


Resultatet forventes at være en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og varierende i
forhold til de fysiske læringsmiljøer, så de pædagogiske krav bliver tilgodeset.

Der arbejdes aktivt med FN's Verdensmål i forhold til både det pædagogiske indhold og det byggede. I forhold til
Verdensmålene arbejdes der med muligheder for sund skolemad, og den nye skole skal skabe de bedste muligheder for at
opnå fysisk og mental sundhed i hverdagen og skabe et inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

FN’s verdensmål nr. 7, bæredygtig energi, skal forsøges udformet som en del af bygningskroppen, dette kunne være
solceller eller andre alternative energikilder.

Derudover arbejdes der med FN's verdensmål nr. 9, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, hvilket
skal understøtte en øget trafiksikkerhed for børn og voksne. Dette sker igennem etablering af ny trafikregulering, samt en
ny tilkørselsvej. Desuden vil der ske lukning af eksisterende veje, som i dag benyttes i forbindelse med aflevering af
elever, samt etablering af stier, hvilket alt sammen er med til at gøre skolen trafiksikker for bløde trafikanter.

Sluttelig arbejdes der aktivt med Verdensmål nr. 13, Klimaindsats, der blandt andet skal håndtere og ikke mindst udnytte
den øgede mængde af regnvand.

Udbudsform og tildelingskriterier
EU udbuddet foreslås lavet som en totalentreprise med forhandling, hvor det skal indeholde et basisprojekt, som opfylder
byggeprogrammet med eventuelle optioner. Et sådant udbud er tidligere anvendt på projektet omkring Talentskole, hal og
ankomst. Udbudstypen gør, at bedømmelsesudvalget skal udpege den tilbudsgiver, der efter en forhandlingsproces har
afgivet til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Tildelingskriteriet består af følgende underkriterier:

Arkitektur og funktionalitet, 40 %

Teknisk kvalitet og bæredygtighed, 30 %

Proces og organisation, 10 %

Pris, 20 %

For det samlede projekt (ny 3-sporet skole med idrætsfaciliteter) er der fastsat en targetpris for totalentreprisesummen på
140 mio. kr., ekskl. moms.

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil der blive udvalgt 3-5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har
den bedste tekniske og faglige formåen. Vi forventer at udvælge 3 ansøgere, men forbeholder os ret til at udvælge op til 5
ansøgere til tilbudsgivning.

Bedømmelsesudvalget understøttes i evalueringsprocessen af et forhandlingsudvalg, arbejdsgrupper med
brugerrepræsentanter og bygherrerådgivere.

Bedømmelsesudvalget har følgende sammensætning:

Direktør i Teknik og Miljø og formand for styregruppen, Herning Kommune
Direktør, Børn og Unge, Herning Kommune
Udvalgsformand i Børne- og Familieudvalget
Næstformand i Børne- og Familieudvalget
Skoleleder, Herningsholmskolen
Driftschef for Børn og Unge, Herning Kommune
Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
Arkitektfagdommer I
Arkitektfagdommer II

Bedømmelsesudvalget har tilknyttet et panel af rådgivere:

Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune



Herningsholmskolen:

Viceskoleleder, Herningsholmskolen
Sekretær, Herningsholmskolen
SFO-leder, Herningsholmskolen
Lærer og AMR-repræsentant, Herningsholmskolen
Lærerrepræsentanter, Herningsholmskolen
Formand for Skolebestyrelsen, Herningsholmskolen

Bedømmelsesudvalget har i øvrigt tilknyttet følgende eksterne rådgivere:

Bygherrerådgiver, funktionalitet og pædagogik, SKALA A/S.
Bygherrerådgiver, assisterende projektleder, Rambøll A/S
Bygherrerådgiver, projektleder og konkurrencesekretær, Rambøll A/S

Bedømmelsesudvalget kan herudover udpege et antal bisiddere, der deltager i bedømmelsesmøderne og rådgiver
bedømmelsesudvalget inden for en relevant faglighed.

Bedømmelsesudvalgets hovedopgaver omfatter:

Overordnet gennemgang og vurdering af de indkomne tilbud i alle faser (indledende, reviderede og endelige tilbud)
Deltagelse i præsentationsmøder
Identifikation af emner, som ønskes afklaret eller bearbejdet i forhandlingsmøderne
Beslutning om shortlisting af deltagerfeltet
Beslutning om tildeling af kontrakt
Deltagelse i udarbejdelse og godkendelse af bedømmelsesrapport.

Forhandlingsudvalget har følgende sammensætning:

Skoleleder, Herningsholmskolen
Driftschef, Børn og Unge, Herning Kommune
Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
Bygherrerådgiver, projektleder og konkurrencesekretær, Rambøll A/S
Arkitekt fagdommer I

Forhandlingsudvalget har i øvrigt tilknyttet følgende eksterne rådgivere:

Bygherrerådgiver, funktionalitet og pædagogik, SKALA A/S.
Bygherrerådgiver, assisterende projektleder, Rambøll A/S

Forhandlingsudvalgets hovedopgaver omfatter; Gennemgang og vurdering af de indkomne tilbud i alle faser (indledende,
reviderede og endelige tilbud) med særlig vægt på:

Generelt overblik over tilbuddenes indhold
Opsamling og drøftelse af bemærkninger til de indkomne tilbud fra arbejdsgrupper med brugerrepræsentanter,
bygherre og bygherrerådgiver
Udarbejdelse af forhandlingsbreve

Det samlede projekt inkl. nedrivning af dele af den eksisterende skole forventes færdigt ultimo 2025.

Bilag vedlagt sagsfremstillingen:

Byggeprogram i en foreløbig udgave
Tids- og procesplan

Økonomi



I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til Ny Herningsholmskolen på henholdsvis 12,665 mio. kr. i 2021,
30,805 mio. kr. i 2022, 61,590 mio. kr. i 2023, 54,728 mio. kr. i 2024 samt 40 mio. kr. i 2025. Det samlede anlægsbudget
er således 199,788 mio. kr. i årene 2021-2025 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at beskrivelse og det foreliggende materiale godkendes, som grundlag til igangsættelse
af projektet for så vidt angår EU-udbud prækvalifikation den 24. august 2021.

Beslutning
Godkendt som indstillet, dog er targetprisen for totalentreprisesummen 160 mio. kr., da bl.a. nedrivningsopgaven er blevet
inkluderet i entreprisesummen.

Bilag

Tids- og procesplan_20210531

Byggeprogram - 31 maj 2021_foreløbigversion



Punkt 70: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

00.01.00-P35-2-20

Kommunikation
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Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Status på aftalen af 1. juni om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på
ungdomsuddannelsen

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt, som indstillet.



Punkt 71: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer
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